

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 426 /QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cú), huyện Gia Bình đến năm 2035**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh; số 507/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cú), huyện Gia Bình đến năm 2035;

Căn cứ Kết luận tại phiên giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch theo Thông báo số 101/TB-UBND ngày 8/9/2023.

Theo đề nghị của: UBND huyện Gia Bình tại văn bản số 744/UBND-KTHT ngày 16/8/2023; Sở Xây dựng tại văn bản số 1458/SXD-QH ngày 24/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cú), huyện Gia Bình đến năm 2035:

Điều chỉnh Điểm 1, Khoản 3, Điều 1 tại Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 từ: “Thời gian thực hiện quy hoạch: Không quá 12 tháng kể từ khi Nhiệm vụ quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt” thành “Thời gian thực hiện lập quy hoạch là 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn giữa cơ quan tổ chức lập quy hoạch

hoặc chủ đầu tư với tổ chức tư vấn lập quy hoạch theo khoản 5, Điều 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ”.

Điều 2. UBND huyện Gia Bình căn cứ Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án quy hoạch tại Quyết định này tổ chức lập đồ án quy hoạch theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; UBND huyện Gia Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: *[Handwritten mark]*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP; lưu: XDCEB, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Vương Quốc Tuấn